

SPRINT 1						
Semanas destinadas		Viable	Las semanas destinadas son:			
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEL SPRINT	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD
H1 Iniciar sesión seguro	3	4	3	4	48	2,5
H2 Registrar productos	3	4	4	4	64	
H3 Listar catálogo base	2	4	5	4	80	
H4 Registro de clientes	2	4	10	4	160	

SPRINT 2						
Semanas destinadas		Viable	Las semanas destinadas son:			
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEL SPRINT	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD
H1 Actualizar productos	2	4	4	4	64	2,5
H2 Alertas de stock bajo	2	4	2	4	32	
H3 Gestión de proveedor	3	4	4	4	64	
H4 Categorización items	3	4	2	4	32	

SPRINT 3						
Semanas destinadas		Viable	Las semanas destinadas son:			
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEL SPRINT	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD
H1 Procesar venta/factura	5	4	1	4	16	3,75
H2 Devolución de items	5	4	3	4	48	
H3 Métodos de pago base	3	4	7	4	112	
H4 Aplicar descuentos	2	4	6	4	96	

SPRINT 4						
Semanas destinadas		Viable	Las semanas destinadas son:			
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEL SPRINT	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD
H1 Generar reporte PDF	8	4	5	4	80	15,5
H2 Dashboard gráfico	8	4	7	4	112	
H3 Backup de datos	8	4	7	4	112	
H4 Integración Nequi	38	4	7	4	112	

x

SPRINT 5						
Semanas destinadas		Viable	Las semanas destinadas son:			
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEL SPRINT	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD
H1 Generar reporte PDF	3	4	5	4	80	2,5
H2 Dashboard gráfico	2	4	7	4	112	
H3 Backup de datos	3	4	7	4	112	
H4 Integración Nequi	2	4	7	4	112	

SPRINT 6						
Semanas destinadas		Viable	Las semanas destinadas son:			
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEL SPRINT	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD
H1 Generar reporte PDF	8	4	5	4	80	15,5
H2 Dashboard gráfico	8	4	7	4	112	
H3 Backup de datos	8	4	7	4	112	
H4 Integración Nequi	38	4	7	4	112	

SPRINT 7						
Semanas destinadas		Viable	Las semanas destinadas son:			
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEL SPRINT	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD
H1 Generar reporte PDF	8	4	5	4	80	15,5
H2 Dashboard gráfico	8	4	7	4	112	
H3 Backup de datos	8	4	7	4	112	
H4 Integración Nequi	38	4	7	4	112	

SPRINT 8						
Semanas destinadas		Viable	Las semanas destinadas son:			
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEL SPRINT	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD
H1 Generar reporte PDF	8	4	5	4	80	15,5
H2 Dashboard gráfico	8	4	7	4	112	
H3 Backup de datos	8	4	7	4	112	
H4 Integración Nequi	38	4	7	4	112	

SPRINT 9						
Semanas destinadas		Viable	Las semanas destinadas son:			

HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEL SPRINT	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD
H1 Generar reporte PDF	8	3	5	4	60	15,5
H2 Dashboard gráfico	8	3	7	4	84	
H3 Backup de datos	8	3	7	4	84	
H4 Integración Nequi	38	3	7	4	84	

SPRINT 10						
Semanas destinadas		Viable	Las semanas destinadas son:			
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEL SPRINT	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD
H1 Generar reporte PDF	8	3	5	4	60	15,5
H2 Dashboard gráfico	8	3	7	4	84	
H3 Backup de datos	8	3	7	4	84	
H4 Integración Nequi	38	3	7	4	84	

SPRINT 11						
Semanas destinadas		Viable	Las semanas destinadas son:			
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEL SPRINT	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD
H1 Generar reporte PDF	8	4	5	4	80	15,5
H2 Dashboard gráfico	8	4	7	4	112	
H3 Backup de datos	8	4	7	4	112	
H4 Integración Nequi	38	4	7	4	112	

SPRINT 12						
Semanas destinadas		Viable	Las semanas destinadas son:			
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEL SPRINT	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD
H1 Generar reporte PDF	8	4	5	4	80	15,5
H2 Dashboard gráfico	8	4	7	4	112	
H3 Backup de datos	8	4	7	4	112	
H4 Integración Nequi	38	4	7	4	112	

SPRINT 13						
Semanas destinadas		Viable	Las semanas destinadas son:			
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEL SPRINT	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD
H1 Generar reporte PDF	8	4	5	4	80	

H2 Dashboard gráfico	8	4	7	4	112	15,5
H3 Backup de datos	8	4	7	4	112	
H4 Integración Nequi	38	4	7	4	112	

SPRINT 14						
Semanas destinadas		Viable	Las semanas destinadas son:			
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEL SPRINT	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD
H1 Generar reporte PDF	8	4	5	4	80	15,5
H2 Dashboard gráfico	8	4	7	4	112	
H3 Backup de datos	8	4	7	4	112	
H4 Integración Nequi	38	4	7	4	112	

SPRINT 15						
Semanas destinadas		Viable	Las semanas destinadas son:			
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEL SPRINT	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD
H1 Generar reporte PDF	8	4	5	4	80	15,5
H2 Dashboard gráfico	8	4	7	4	112	
H3 Backup de datos	8	4	7	4	112	
H4 Integración Nequi	38	4	7	4	112	